	Product Backlog Items		commit																	
Sprint No.		Sprint Tasks		Initial Estimate of Effort				ffort Remaining												
1		ออกแบบหน้าแบบพ่อร์มสำหรับขอพุน	ญาณวิทย์	1	1	0	0	0	0	0	0		Total 28	28	18	9	9	9	9	8
		สร้างหน้าแบบฟอว์มสำหรับขอทุน	อันดา	8	8	8	0	0	0	0	0			ับ Total						
		ออกแบบฐานข้อมูล	ปฏิเวช	5	5	5	0	0	0	0	0									
		สร้างฐานข้อมูล	ปฏิเวช	1	1	0	0	0	0	0	0			20						
		สร้างทารางข้อมูลผู้ขอทุน	ปฏิเวช	1	1	1	0	0	0	0	0		28	10						
		สร้างหารางประวัติการศึกษาผู้ขอทุน	ปฏิเวช	1	1	1	0	0	0	0	0			0 1	2 3	4	5	6	7	
		สร้างตารางสำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ขอทุน	ปฏิเวช	1	1	1	0	0	0	0	0					Total				
		สร้างตารางสำหรับเก็บข้อมูลที่ปรึกษาข องผู้ขอทุน	ปฏิเวธ	1	1	1	0	0	0	0	0									
		ทำให้ข้อมูลจากแบบบันทึกลงในฐานข้อ มูล	อันดา	8	8	0	8	8	8	8	8		TOTAL	1	2	2	4		6	7
		สร้างคู่มือการใช้งาน	สาริสา	1	1	1	1	1	1	1	0	1	TOTAL 19	1 19	16	13	8	5	0	0
Total				28	28	18	9	9	9	9	8		15							
2	As a user, I want to switch language at all time.	ออกแบบหน้าเว็บไซต์	สาริสา	1	1	0	0	0	0	0	0		10							
		สร้างหน้าเว็บไซต์	อันดา	5	5	5	5	0	0	0	0		5	2	3	4	5	6	7	
		ออกแบบปุ่มเปลี่ยนภาษา	สาริสา	2	2	0	0	0	0	0	0		'	2	3	*	3			
		ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล	อันดา	3	3	3	0	0	0	0	0									
		สร้างฟังชันการเปลี่ยน ไทย ,อังกฤษ , อินโดนีเชีย	อันดา	5	5	5	5	5	5	0	0									
		สร้างคู่มือการใช้งาน	หนึ่งธิดา	2	2	2	2	2	2	0	0									
		ออกแบบและสร้างการทดสอบ	ปฏิเวธ	1	1	1	1	1	1	0	0									

Total	19	19	16	13	8	8	0	0				
1-1	1				-	-	-	-				