Sprint No.	Product Backlog Items	Sprint Tasks	commit	Initial Estimate of Effort	New Estimate of Effort Remaining at The End of Day														
1	As an applicant, I want to submit my application forms with other supporting documents, so that I can request for a voucher.	ออกแบบหน้าแบบพ่อร์มสำหรับขอพุน	ญาณวิทย์	1	1	0	0	0	0	0	0	Total 28	28	18	3 9	9	9	9	8
		สร้างหน้าแบบพ่อร์มสำหรับขอทุน	อันดา	8	8	8	0	0	0	0	0	28	28 ñu Total						
		ออกแบบฐานข้อมูล	ปฏิเวช	5	5	5	0	0	0	0	0		30						
		สร้างฐานข้อมูล	ปฏิเวช	1	1	0	0	0	0	0	0		20						
		สร้างตารางข้อมูลผู้ขอทุน	ปฏิเวช	1	1	1	0	0	0	0	0	28	10						
		สร้างตารางประวัติการศึกษาผู้ขอพุน	ปฏิเวช	1	1	1	0	0	0	0	0		0 1	2 3	4	5	6	7	
		สร้างตารางสำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ขอทุน	ปฏิเวช	1	1	1	0	0	0	0	0				Total				
		สร้างตารางสำหรับเก็บข้อมูลที่ปรึกษาข องผู้ขอทุน	ปฏิเวธ	1	1	1	0	0	0	0	0								
		ทำให้ข้อมูลจากแบบบันทึกลงในฐานข้อ มูล	อันดา	8	8	0	8	8	8	8	8	TOTAL	1	2	2	4	6	6	7
		สร้างคู่มือการใช้งาน	สาริสา	1	1	1	1	1	1	1	0	19	1 19	15	12	7	7	6	0
		Total		28	28	18	9	9	9	9	8	20							
2	As a user, I want to switch language at all time.	ออกแบบหน้าเว็บไซต์	สาริสา	2	2	0	0	0	0	0	0	10							
		สร้างหน้าเว็บไซต์	อันดา	5	5	5	5	0	0	0	0	5							
		ออกแบบปุ่มเปลี่ยนภาษา	ปฏิเวธ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	6	7	
		ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล	อันดา	3	3	3	0	0	0	0	0								
		สร้างฟังชันการเปลี่ยน ไทย ,อังกฤษ , อินโดนีเชีย	อันดา	5	5	5	5	5	5	0	0								
		สร้างคู่มือการใช้งาน	หนึ่งธิดา	2	2	2	2	2	2	0	0								
		TOTAL		19	19	15	12	7	7	0	0								